

			Already fixed	Still needed
1872-411	Nyt Nitrogen og Trykluft	MGB-Erik		
1872-418	El (Tilgår)	MGB-Joseph Lyons		
1872-463	1 stk. 10a gruppe med 2 udtag	MBG-Mette Hoffman		x
1872-463	Ekstra 32A CE	MGB-Anna Marie		x
1872-473	Ekstra 10A gruppe med 2 udtag	Christian-MGB		x
1872-553	Trykluftudtag	MGB-Erik		
1872-557	Trykluftudtag	MGB-Erik		
1872-667	Nyt 32A stik	MGB-Erik		
1873-216	Ukendt (EL) Mangler udtag til inkubatorer og "tissue cultures"	MBG-Mie Aarup		x
1873-334	Ekstra fase	MGB-Dorthe Risgaard		x
1873-420	6 stk. CO2 udtag (eks. Zystm haner)	MBG-Mie Aarup		x
1874-k44	Mangler pir sensor eller afbryder til lysarmaturer	MGB-Tom		X
1874-244A	2 ekstra 10A grupper	MGB-Ida		ja, 1 gruppe
1874-225	Afsugning fra vacuumpumper	MBG-		
1874-325	Gasinstallation?	MGB-Lene Madsen		x
1874-360	Fyldt dør i stedet for glasdør	MGB-Christian Kroun Damgaard		x
1874-412	1 Ny Gruppe + 2 ekstra stik.	MBG-Hans Henrik		X
1874-428	1 Ny Gruppe + 2 ekstra stik.	MBG-Hans Henrik		X
1874-432	Stikk. Fordeles på 1 ekstra Nye Grupper	MBG-Hans Henrik		X
1874-444	2 stk 10A grupper til inkubatorer+230V stikk ved bord + 2 stikk. ved dør	MGB-Lan Bich Van		
1874-458	Stikk. Fordeles på 3 Nye Grupper	MBG-Hans Henrik		X
1874-452	Stikkontakt til apparat	MGB-Lan Bich Van		
1874-518	Gruppe skal isoleres omkring Kromatografer (th. i rummet). De to maskiner skal have 2 gr	MGB-Rasmus		x
1874-518	Gruppe 135, Fryser og strømforsyninger skal deles op på 8 grupper.	MGB-Rasmus		x
1874-518	Gruppe 76 (tv. I rummet) skal ændres til 4 nye/egne grupper til 2 kommende kromatograf	MGB-Rasmus		x
1874-532	Nu: 5x10 A => Fremtid: 5x10A + 3 stk. nye 1 faset 16A CE (Centrifuger)	MGB-Rasmus		x
1874-536	Ekstra grupper 2x10A til inkubatoere (tv. ved døren). + 2x 10A til stor inkubatorer (tv. Fjerr	MGB-Rasmus		x
1874-540	Der mangler 8 stik i kanal over bord der skal fordeles på 2 Gupper	MGB-Ernst Martin		x
1874-540	Ekstra 10A gruppe + 2 stik til fryser	MGB-Ernst Martin		x
1870-k11A	Stikkontakt	MBG-Alen		x
1872-567	32A stik	MBG-alen		x