

Datoer for for MBG's flytning til Universitetsbyen - januar 2022

dato i jan. **Flytteplan uge 1. Alle etager fra 1120-1122 til:**

- 5 **Onsdag** 1875-k
- 6 **Torsdag** 1875-k
- 7 **Fredag** resten af 1870-1874 og et samlet læs fra BK og FP værksted

Flytteplan uge 2. Alle bygninger og etager fra BK til:

- 10 **Mandag** 1874-6
- 11 **Tirsdag** 1872+1873 etage 6 og 1872-74 etage 5
- 12 **Onsdag** 1872-74 etage 4 og etage 3 i 1874 Hele BK kemikalier flyttes
- 13 **Torsdag** 1872+1873 etage 3 og 1872-74 etage 2
- 14 **Fredag** 1872-74 etage 1,0 og K

Flytteplan uge 3. Alle bygninger og etager fra FP til:

- 17 **Mandag** etage 6 og 1872 etage 5
- 18 **Tirsdag** 1873-74 etage 5
- 19 **Onsdag** 1873-74 etage 5 FP kemikalier til etage 6-4 flyttes
- 20 **Torsdag** 1874 etage 4
- 21 **Fredag** 1872-73 etage 4

Flytteplan uge 4. Alle bygninger og etager fra FP til:

- 24 **Mandag** 1872-74 etage 4
- 25 **Tirsdag** 1872-74 etage 3
- 26 **Onsdag** 1872-74 etage 2 FP kemikalier til etage 4-K flyttes
- 27 **Torsdag** 1872-74 etage 2+1
- 28 **Fredag** 1870-74 etage 0+K

FP= Forskerparken

BK= Biokæden